

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 1 6 日
契 約 業 者 名	白根測量設計 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市南区白根 1 3 3 8 - 4
業 務 の 名 称	R 6 小須戸橋架替事業工損事前調査業務
業 務 場 所	新潟県新潟市南区上八枚地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、小須戸橋架替事業（新潟県新潟市南区上八枚地内）に伴い地盤変動により建物等に損害が生じるおそれがあるため、建物等の事前調査を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1, 6 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 8 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1, 8 3 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	この度、業務数量について報告があり業務数量が確定し設計数量に増減が生じたことから、設計数量の変更を行うものである。