

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	開発技建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区紫竹山 7 - 1 3 - 1 6
業 務 の 名 称	R 6 小須戸橋取付道路付属物詳細設計外業務
業 務 場 所	信濃川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 , 8 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 , 8 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第25条による履行期間の変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	開発技建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区紫竹山 7 - 1 3 - 1 6
業 務 の 名 称	R 6 小須戸橋取付道路付属物詳細設計外業務
業 務 場 所	信濃川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 , 8 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 , 8 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第25条による履行期間の変更

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	開発技建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区紫竹山 7 - 1 3 - 1 6
業 務 の 名 称	R 6 小須戸橋取付道路付属物詳細設計外業務
業 務 場 所	信濃川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路詳細設計 1 式 補強土詳細設計 1 式 軟弱地盤解析 1 式 F E M 解析 1 式 B I M C I M 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 , 8 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 , 9 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 ・ 軟弱地盤解析 ・ F E M 解析 ・ B I M C I M