

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|-------------------------------------|--|
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和 7 年 1 2 月 1 7 日 |
| 契 約 業 者 名 | (株) 東京建設コンサルタント 北陸支社 |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 新潟市中央区東大通 1 - 2 - 2 3 |
| 業 務 の 名 称 | R 7 信濃川下流河道掘削環境影響調査業務 |
| 業 務 場 所 | 信濃川下流河川事務所管内 |
| 業 種 区 分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業 務 概 要 (変更した内容について 記述する) | 本業務は、信濃川下流管内における河道掘削事業について、河道掘削前後の環境変化を確認し、今後の河道掘削形状の検討を行うものである。 |
| 履 行 期 間 (自) | 令和 7 年 4 月 1 日 |
| 履 行 期 間 (至) | 令和 7 年 1 2 月 1 9 日 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 1 8 , 2 0 5 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 金 額 | + 2 , 4 7 5 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 2 0 , 6 8 0 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 理 由 | 土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書等の変更) に基づく変更 河道掘削箇所環境影響調査 |