

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 4 - 2 7 新潟テレコムビル
業 務 の 名 称	R 7 信濃川下流管内電気通信施設設計業務
業 務 場 所	信濃川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. パンザマスト建替詳細設計 1 式 2. C C T V 設備更新詳細設計 1 式 3. C C T V 設備更新詳細設計 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 8 月 2 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 , 6 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 3 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 , 0 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更