

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　8年　6月29日
契 約 業 者 名	開発技建（株）
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区紫竹山7－13－16
業 務 の 名 称	R7小須戸橋取付道路詳細設計他業務
業 務 場 所	信濃川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路詳細設計（修正設計）1式　道路詳細設計（各構造物）1式　事業進捗監 理1式　盛土動態観測　1式
履 行 期 間（自）	令和　8年　1月23日
履 行 期 間（至）	令和　8年10月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	19,360,000円（税込み）
変 更 金 額	＋ 2,926,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	22,286,000円（税込み）
変 更 理 由	小須戸橋の事業展開を検討するにあたり、左岸側サーチャージ盛土の動態観測 を増工する。