

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 1 0 月 2 1 日
契 約 業 者 名	開発技建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区紫竹山 7 - 1 3 - 1 6
業 務 の 名 称	R 7 井戸場地区取水施設詳細設計外業務
業 務 場 所	信濃川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	<div>・取水施設詳細設計 (井戸場地区) 1 式</div> <div>・取水施設詳細設計 (小須戸地区) 1 式</div> <div>・ポンプ構造形式選定フローの作成 1 式</div>
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 2 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 8 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 , 4 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	業務委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更