

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) ニュージェック 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区笹口 2 - 1 0 - 1
業 務 の 名 称	R 5 信濃川下流気象特性検討業務
業 務 場 所	信濃川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、過去に信濃川下流河川事務所管内で洪水となった豪雨等を対象に 降雨解析を行い、信濃川下流域において大規模な洪水を引き起こす降雨の特 性及び気象条件を分析・把握することで、今後、迅速かつ効果的な防災対応 を実施するための基礎資料を製作する。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 1 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 7 月 1 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 , 9 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 9 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 , 9 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	平成16年7月新潟・福島豪雨から20年の節目として、「7.13水害20年プロ ジェクト」(以降、「プロジェクト」という)による巡回パネル展やシンポ ジウムの開催などが計画されていることから、本業務で取りまとめる信濃川 下流の気象特性をプロジェクトに組み込むことにより、住民の災害・防災に 対する理解度や防災意識の向上やプロジェクトの充実等を図ることを目的と して、一般向けのわかりやすい気象情報解説資料と展示用パネルを作成する ものである。また、これらの資料の作成にあたり、企画構成・データ収集整 理・資料作成に約3ヵ月が必要となるため、工期を延期するものである。