

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 7 日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング (株) 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区万代 1 - 1 - 1
業 務 の 名 称	R 5 ・ R 6 新潟海岸保全施設検討外業務
業 務 場 所	信濃川下流河川事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	金衛町工区モニタリング調査 1 式、金衛町工区における養浜の効果評価 1 式、有明浜工区の土砂動態検討 1 式、中央ヘッドランド詳細設計 1 式、新潟海岸における施設状況把握及び補修検討 1 式、順応的砂浜管理の 検討 1 式、気候変動を踏まえた必要事業費の算定 1 式、有明浜工区離岸 堤補修設計 1 式、新潟海岸保全対策技術委員会の資料作成 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 9 月 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 8 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 , 9 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 8 , 5 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 8 , 5 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	能登半島地震発生後、陸上からの目視による海岸保全施設の巡視点検の結果、金衛町工区において、ヘッドランドの変状が確認された。今後の波浪等により被覆ブロックや中詰めの捨石が流出し被害が拡大する恐れがあるため、早期に復旧する必要がある。このため海岸保全施設の水中部を含む詳細な被災状況を把握し、復旧方法の検討を緊急的に実施するものである。