

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 8 月 2 5 日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング (株) 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 1 - 1 - 1
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 新潟海岸保全施設検討外業務
業 務 場 所	信濃川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	金衛町工区モニタリング調査 1 式、金衛町工区における養浜の効果評価 1 式、金衛町工区の海岸保全計画検討 1 式、海岸保全施設の気候変動への 対応検討 1 式、新潟海岸全体計画とりまとめ、新潟海岸保全対策技術委員 会の資料作成、運営補助 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 9 月 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 0 月 1 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 , 9 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 3 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 , 3 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 有明浜工区における砂浜の海岸保全施設指定に関する検討 1 式、有明浜工 区における砂浜管理基準点等の検討 1 式