

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月26日
契約業者名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区東大通1-2-23
業務の名称	R5・R6信濃川下流域防災力検討業務
業務場所	信濃川下流河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、「水害に強い信濃川下流域づくり推進協議会」(以下、「推進協議会」という。)を通じて、自治体と連携したハード・ソフト一体となった治水対策の効率的な推進及び信濃川下流域の防災力を向上させるための方策を検討するものである。
履行期間 (自)	令和 5年11月10日
履行期間 (至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	20,306,000円(税込み)
変更金額	+ 572,000円(税込み)
変更後の契約金額	20,878,000円(税込み)
変更理由	1)マイ・タイムライン作成支援【変更】令和6年8月22日の新潟地方気象台との打合せにおいて、田上町版マイ・タイムラインにて対象とする河川である山田川及び大正川が令和7年度当初から令和7年出水期前までの間に洪水キキクルに掲載されることが判明し、今年度中に上記内容を踏まえた資料で田上町と協議することは困難であるため、田上町との協議を減工するものとする。また特記仕様書第24条第1項に基づき、当初新潟市秋葉区におけるワークショップ支援に係る費用を計上していなかったため、増工するものとする。 2)推進協議会等の資料作成・運営支援【変更】推進協議会幹事会に関し、会員との日程調整の結果本業務着手前に開催されることとなったため、推進協議会幹事会に関する資料作成・運営支援を減工するものとする。 3)公開用成果品作成【追加】令和4年9月7日、企画部技術管理課長より通知された事務連絡「設計業務等における公開用成果品の作成について」に基づき、本業務受注者が過年度に受注した公開用成果品未作成業務について公開用成果品の作成を増工するものとする。