

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 4 - 2 7 新潟テレコムビル
業 務 の 名 称	R 6 信濃川下流流出特性検討外業務
業 務 場 所	信濃川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、「信濃川水系河川整備基本方針」の信濃川下流部において、「気候変動を踏まえた治水計画のあり方 提言」(令和 3 年 4 月改訂)などを参考に、流出計算モデル等を用いて河道と洪水調節施設の配分等の検討を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 3 月 2 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 , 3 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 , 0 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 4 , 4 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書等の変更)に基づく変更 流出特性検討