

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	R 7 信濃川下流河川管理施設監理検討業務 北陸地域づくり協会・応用地質設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市江南区亀田工業団地 2 - 3 - 4
業 務 の 名 称	R 7 信濃川下流河川管理施設監理検討業務
業 務 場 所	信濃川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川の状態把握 1 式 巡視結果評価案の検討 1 式 点検結果評価案の検討 1 式 現地調査確認 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 , 0 9 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 6 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 , 7 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地調査確認、臨時の評価検討の増加