

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 4 - 2 7 新潟テレコムビル
業 務 の 名 称	R 7 ・ R 8 信濃川下流流出特性検討外業務
業 務 場 所	信濃川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	気候変動を考慮した基本高水等の検討 ・貯留関数法による基本高水の見直し検討 1 式 ・支川の既設施設を考慮した流出量の算定 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 1 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 0 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 6 , 9 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 1 , 5 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 8 , 5 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	業務委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 1 0 月 2 2 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 4 - 2 7 新潟テレコムビル
業 務 の 名 称	R 7 ・ R 8 信濃川下流流出特性検討外業務
業 務 場 所	信濃川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	気候変動を考慮した基本高水等の検討 ・貯留関数法による基本高水の見直し検討 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 1 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 8 , 5 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 9 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 1 , 4 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	業務委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更