

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 9 月 1 5 日
契 約 業 者 名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区東大通 1 - 2 - 2 3
業 務 の 名 称	R 7 ・ R 8 信濃川下流河道計画検討外業務
業 務 場 所	信濃川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・河道計画に関連する各種感度分析 1 式・高水流量配分の概略設計 1 式・被害最小化に向けた整備内容の確認 1 式・新潟大堰改築に向けた検討 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 1 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 3 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 1 , 7 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 4 , 7 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	業務委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更