

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中野区本町 5 - 3 3 - 1 1
業 務 の 名 称	R 7 ・ R 8 信濃川下流域防災力検討業務
業 務 場 所	信濃川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、「水害に強い信濃川下流域づくり推進協議会」(以下、「推進協議会」という。)を通じて、自治体と連携したハード・ソフト一体となった治水対策の効率的な推進及び信濃川下流域の防災力を向上させるための方策を検討するものである。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 1 月 1 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 9 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 9 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 9 月 1 6 日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中野区本町 5 - 3 3 - 1 1
業 務 の 名 称	R 7 ・ R 8 信濃川下流域防災力検討業務
業 務 場 所	信濃川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、「水害に強い信濃川下流域づくり推進協議会」(以下、「推進協議会」という。)を通じて、自治体と連携したハード・ソフト一体となった治水対策の効率的な推進及び信濃川下流域の防災力を向上させるための方策を検討するものである。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 1 月 1 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 9 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 6 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 , 6 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 防災力検討一式