

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 9 日
契 約 業 者 名	日本工営（株）新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区出来島 1 - 1 1 - 2 8
業 務 の 名 称	R 5 信濃川下流堤防復旧詳細設計他業務
業 務 場 所	信濃川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	一般調査（ボーリング調査及び地質調査解析等） 1式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 2 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 3 , 6 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 6 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 1 , 3 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 土木設計業務等委託契約書第18条（条件変更等）第5項に基づく変更 一般調査（ボーリング調査及び地質調査解析等） 1式 ・ 土木設計業務等委託契約書第19条（設計図書等の変更）に基づく変更 一般調査（ボーリング調査及び地質調査解析等） 1式