

【信濃川下流域】各機関におけるハード対策実施状況 1/2（H28.8.1 時点）

ハード対策						ハード対策の実施状況				
項目	事項	No.	対策項目	主な内容	機関	H26年度まで	H27年度	H28年度		備考
								～7月	8月～	
1 ハード対策の 主な取組	■洪水を河川内で安全に流す対策	1	河道掘削	信濃川本川（H23.7出水時のHWL超過区間対応）	国			※以降も継続	「再構築ビジョン取組（構式1取組）」参照	他地区と調整必要
				整備計画目標流量の流下能力確保						
				関屋分水路	県			※H29.3完（予定）		
				中ノロ川				※以降も継続		
		2	築堤	大川津地区	国	※H24完				
				西野地区				※以降も継続		
				中ノロ川（H23水害対応：漏水対策、計画堤防高の確保）	県			※以降も継続		
				加茂川・下条川（H23水害対応：計画堤防高の確保）				※以降も継続		
			河川整備	下条川の河道拡幅（H23洪水規模での浸水被害解消）	県			※以降も継続		
				中ノロ川、加茂川、下条川（河川整備計画対応）				※以降も継続		
		3	災害復旧	災害復旧	国	（※完）				
				五十嵐川改良復旧	県			※以降も継続		
		■流出抑制対策	4	流出抑制対策	五十嵐川改良復旧（遊水地・ダム嵩上げ）	県				
	地下貯留施設（雨水貯留管）による浸水対策				新潟市			※以降も継続		
	既存消雪井戸を活用した浸水軽減策				見附市			※H29.3完（予定）		
	■内水対策	5	内水対策	田んぼダムの活用	新潟県			※以降も継続		
					新潟市			※以降も継続		
					三条市		※H27.3完			
					加茂市		※H22完（白根郷土改区域）			
					見附市	※H26.3完	※改良（見附市モデル）H27.3完			
					田上町			※以降も継続		
					新潟市			※以降も継続		
					三条市			※H29.3完（予定）		
				調整池等の整備	燕市			※H29.3完（予定）		
					田上町			※以降も継続		

【信濃川下流域】各機関におけるハード対策実施状況 2/2（H28.8.1 時点）

ハード対策						ハード対策の実施状況				
項目	事項	No.	対策項目	主な内容	機関	H26年度まで	H27年度	H28年度		備考
								～7月	8月～	
1 ハード対策の主な取組	■内水対策	5	内水対策	排水ポンプ車更新・増強	国			※以降も継続	「再構築ビジョン」取組（様式1）参照	
				布施谷川・新川排水路下流部の内水対策（ハード・ソフト）	県三条市					
				貝喰川下流部の内水対策（排水機場ポンプ増強）	県			※H28.3完		
				新通川・島田川の河道拡幅	県			※以降も継続		
				雨水排水ポンプ場の整備（白根水道町、山田）	新潟市			※H30年度度（予定）		
				排水系統整備	新通川・島田川沿線排水区域内水対策事業			※H31完（予定）		
					直江町三丁目地内排水区域内水対策事業			※H28.3完		
					吉津川流域内水対策事業		※H27.3完			
					興野一丁目地内排水区域内水対策事業		※H27.3完			
					須頃郷地区排水対策事業	→	※H21完			
					須頃郷地区内水対策事業			※H29.3完（予定）		
					塚野目大排水路改良事業（橋梁等）			※H28.1完		
					間野川排水路改良事業		※H27.3完			
					裏館第1雨水幹線排水区域内水対策事業（公共下水含む）			※H30.3完（予定）		
					東三条第1雨水幹線排水区域内水対策事業	→	※H21.3完			
					輪之内ポンプ場排水区域内水対策事業			※H27.5完		
					ポンプ場整備	新通川沿線ポンプ場改良事業	→	※H21完		
						東光寺ポンプ場整備事業	→	※H19完		
						西大崎地内排水ポンプ整備事業				※H27.6完
				雨水排水ポンプ場のポンプ増設整備（下条川左岸区域）		→	※H24完	→		※H27完
				普通河川赤谷川の整備	加茂市	→	※H20完			
				西加茂第一排水区 ①新築町雨水幹線・②高須町雨水幹線の整備		→	※①H18完 ※②H24完			
				見附市合流式下水道緊急改善事業（雨水貯留管・緊急排水ポンプ）	見附市	→	※H22完			
				須頃郷1号排水路整備事業	燕市			※H29.3完（予定）		
	■基礎等の整備	6	その他	小須戸橋右岸対応（水防資材の配置）	国	→	→	※水防対応箇所改善H24.8完		※水防資材の配置
				瑞雲橋左岸対応（三条防災ステーション内の水防資材配置）		→		※水防資材の配置H26.10覽書締結		
				防災施設を備えた公園の整備	三条市			→		→

※事業の実施スケジュールについては、現時点における社会経済状況等を前提としているため、今後の社会経済状況の変化や新たな知見等に基づいて見直しを行う場合があります。

【信濃川下流域】各機関におけるソフト対策実施状況 1/5 (H28.8.1 時点)

ソフト対策						ソフト対策の実施状況				備考					
項目	事項	No.	対策項目	主な内容	機関	H26年度まで	H27年度	H28年度							
								～7月	8月～						
2 ソフト対策の主な取組	■情報伝達、避難計画等に関する事項	1	洪水ハザードマップ等の整備	想定最大規模の洪水浸水想定区域図の作成	国			H28.6まで		H28年度から新たな浸水想定区域に対応したハザードマップの策定を行う。					
				改良復旧事業河川における浸水想定区域図の作成	県	※H24～		※以降も継続							
				新潟市域における地盤高図の周知	新潟市	※H23～									
					新潟市	※H18.4に全戸配布									
					長岡市	※H20.4に全戸配布									
					三条市	※全戸配付(H17.11五十嵐川、刈谷田川、信濃川)、浸水想定区域の範囲に係る自治会に配付(H20.2大平川)、(H22.3布能谷川、鹿熊川、日晴川)									
				洪水ハザードマップの作成【作成の手引き改定(H25年3月)前】	見附市	※H18.2に全戸配布									
					燕市	※H20.3作成(4月全戸配布)									
					五泉市	※H19.4に全戸配布									
					弥彦村	※H20.3に全戸配布									
		田上町	※H21.4に全戸配布												
		加茂市		※H28～											
		弥彦村		※H28予定											
		三条市	※H23.4に全戸配布												
		見附市	※H23.8に全戸配布												
		新潟市													
		三条市	※H25.3完												
		見附市	※H18.H19												
		燕市													
		弥彦村				※H28予定									
■平時から住民等に関する取組				まるとまちごとハザードマップ	新潟市										
					三条市	※H25.3完									
					見附市	※H18.H19									
					燕市										
					弥彦村										
				■情報伝達、避難計画等に関する事項	2	避難計画の改善	避難所の災害別区分化、災害別表示板の設置	新潟市	避難所の災害別区分化※H27.3完了	災害別表示板の設置					
								燕市	避難所看板に災害種別を表示	※H28～H30					
							3	災害対応マニュアルの整備	避難勧告等発表マニュアルの作成	新潟市	※H26ガイドライン見直しを踏まえた改訂(H26)、水害・高潮について運用開始(H27～)				
									災害対策本部設置・運営マニュアル(風水害対策編)見直し	長岡市		※毎年見直し			
									公助・自助・共助の各主体を対象とした水害対応マニュアルの作成	三条市	※毎年、防災訓練での検証を通じて修正				
避難勧告等の判断・伝達マニュアル	田上町	※H25.3～	※H26ガイドライン見直しを踏まえた改訂(H27)												

【信濃川下流域】各機関におけるソフト対策実施状況 2/5 (H28.8.1 時点)

項目		事項	No.	対策項目	主な内容	機関	ソフト対策の実施状況		H28年度		備考	
							H26年度まで	H27年度	～7月	8月～		
2 ソフト対策の 主な取組	■情報伝達、避難計画等に関する事項	4	わかりやすく精度の高い 情報伝達	■避難行動、水防活動、排水設備に資する基盤等の整備 1.河川対策の主な取組	わかりやすい量水標の設置	国		※H24.7完了				システム再構築

ソフト対策

[illegible]

ソフト対応

[illegible]

【信濃川下流域】各機関におけるソフト対策実施状況 5/5 (H28.8.1 時点)

ソフト対策						ソフト対策の実施状況				備考
項目	事項	No.	対策項目	主な内容	機関	H26年度まで	H27年度	H28年度		
								～7月	8月～	
2 ソフト 対策の 主な 取組	■ 平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組	10	地域防災力向上のための取組	住民に対する防災情報等に関する啓発・協力	県	※H24.4～5に準備、以後継続	→		※洪水対応きょつぷっ配布 ※家畜保存啓発クリアファイル配布	
				消防団員に対する避難情報対応に関する啓発・協力		※H24.4～5に準備、以後継続	→			
				洪水に関する防災教育プログラム制作		→	※H26.2	→	※補助教材の提供	
				自主防災リーダー研修会	新潟市	※H14～				
					三条市	※H21.1～自主防災リーダー研修会 ※H26.1～名称を災害に強いまちづくりワークショップに変更し、内容・周知方法を見直し				
					燕市	※H24～ 毎年開催				
					五泉市	※H22.9～			H25、H26未実施	
					見附市	※H9～				
				避難支援セミナー	弥彦村		→	H27.7開催		
				防災士養成講座	新潟市	※H26～				
				中越市民防災安全大学の開講（地域の防災リーダーの育成）	長岡市	※H18～ 毎年開催				
					長岡市	※毎年実施（地域によっては、地震想定の場合もある）				
					三条市	※H17.6～				
					燕市	※H23のみ				
				水害を想定した避難訓練	田上町	→	※H26.10完			
					五泉市		→	※H27.6.7		
					見附市	※H17.6～				
					弥彦村				※H28.10予定	
				「防災教育」学校・地域連携事業	新潟市	※H26～	※H27～全市展開		H29～全市展開	
					長岡市		※H27～			
					燕市			※H28～		
				全小中学校・全学年で防災教育授業の実施	三条市	※H25～				
				新潟大学 災害・復興科学研究所との「防災まちづくり」に関する協定	燕市	※H23.9協定締結				
				水害に関する防災訓練の実施（毎年6月）	見附市	※H17～				
					長岡市		→	※H27.8～		
				小・中学生を対象とした防災キャンプの実施	見附市	※H24.8～				
					三条市	→	※H26.8～			
				小学生を対象とした防災キャンプの実施	燕市			※H28～		
					長岡市	※H13.4～				
					三条市	※H17～				
					五泉市	※H19.11～				
					田上町	※H18～				
2 ソフト 対策	■ 平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組	11	その他	防災ステーションの整備	新潟市	※H13.4～（素洗）				
					三条市	※H26.5完（上須項）				
					見附市	※H23.8完成（道の駅パティオにいがた内）				
					国	※H26.5完（三条防災ステーション）				
					国・新潟市			※天野防災ステーション		
				防災施設を備えた公園の整備	長岡市	※H22.10～（市民防災公園）				
					燕市	→	※H27.3完成（東町公園）			
				防災マップ作成支援（窪地マップの提供）	燕市		※H27～	※以降も継続		
				住民に対する防災気象情報の普及・啓発活動	国（気）	→	→	→	※随時	
				きめ細かい危険水位の設定資料の提供	国	※完了				
				換算水位表示横断図の提供	国	※完了				
				「にいがた防災アプリ」の開発	新潟市	※H26開発	→	※H27機能拡張		
				土砂災害警戒区域、特別警戒区域の指定	見附市	※H24.2完				
					田上町	→	※H27.7完			

※事業の実施スケジュールについては、現時点における社会経済状況等を前提としているため、今後の社会経済状況の変化や新たな知見等に基づいて見直しを行う場合があります。

「再構築ビジョン」取組一覧（上）参照