

～ 信濃川下流大規模水害に関する減災目標を
達成するための各機関の取組一覧 ～

(様式1-取組一覧) 取組状況確認様式

※上段:取組方針策定時の実施内容と時期(今後の進捗により変更となる場合があります。) 下段:令和2年11月30日時点の取組状況(うち、青字は令和2年4月1日以降の取組内容【令和2年11月30日時点】) ※「課題の対応(A~Z)」は減災対策についての現状の課題であり、各取組がどの課題(詳細は「信濃川下流域の減災に係る取組方針」参照)に対応したものを指す。

別紙1-様式

Table with columns for project categories (減災のための取組項目, 北陸地盤, 新潟県, 新潟地方気象台, 新潟市, 長岡市, 三条市, 加茂市, 見附市, 燕市, 五泉市, 弥生村, 田上町, 農政局) and rows for specific measures (ハード対策の主な取組, 流出抑制対策, 内水対策). Each row contains detailed implementation content, status, and dates.

(様式1-取組一覧) 取組状況確認表

※上段:取組方針策定時の実施内容と時期(今後の進捗により変更となる場合あり)※下段:令和2年11月30日時点の取組状況(うち、青字は令和2年4月1日以降の取組内容【令和2年11月30日時点】)※課題の対応(A~Z)は減災対策についての現状の課題であり、各取組がどの課題(詳細は「信濃川下流域の減災に係る取組方針」参照)に対応したものを指す。

別紙1-様式

Table with columns for project categories (減災のための取組項目), implementation areas (北陸地整, 新潟県, etc.), and implementation details (実施内容, 時期). It lists various disaster prevention measures like flood defense reinforcement, water supply equipment, and evacuation shelter improvements across different municipalities.

(様式1-取組一覧) 取組状況確認表

※上段:取組方針策定時の実施内容と時期(今後の進捗により変更となる場合があります。) 下段:令和2年11月30日時点の取組状況(うち、青字は令和2年4月1日以降の取組内容【令和2年11月30日時点】) ※「課題の対応(A~Z)」は減災対策についての現状の課題であり、各取組が「信濃川下流域の減災に関する取組方針」参照)に対応したものを指す。

別紙1-様式

Table with columns for disaster type (e.g., flood, earthquake), implementation area (e.g., Nagano Prefecture, Nagano City), and implementation details (content, timing, status). It includes specific measures like flood prevention, evacuation, and information dissemination.

Table with columns for disaster type (e.g., flood, earthquake), category, project name, and implementation status across various municipalities like Niigata Prefecture, Niigata City, and surrounding areas. The table is organized into sections for disaster prevention, disaster response, and disaster recovery.

項目	事項	減災のための取組項目(概ね5年間)		北陸地整		新潟県		新潟県		新潟市		長岡市		三条市		加茂市		見附市		燕市		五上市		弥生村		田上町		農政局						
		カテゴリ	課題の対応	目標時期	内容	実施内容	時期	実施内容	時期	実施内容	時期	実施内容	時期	実施内容	時期	実施内容	時期	実施内容	時期	実施内容	時期	実施内容	時期	実施内容	時期	実施内容	時期	実施内容	時期					
①	立ち退き避難が必要な区域及び避難方法の検討	DE	FK	H28年度から順次実施	浸水想定区域の浸水深、水継続時間及び家屋倒壊危険区域の情報を提供する。	H28年度から実施	浸水想定区域の浸水深、水継続時間及び家屋倒壊危険区域の情報を提供する。	順次実施																										
					立ち退き避難が必要な区域・避難方法の検討	H28年度から実施	・[1]25.5]浸水想定区域の浸水深、水継続時間・家屋倒壊危険区域の情報を提供する。 ・令和2年度末までに31河川の公表完了予定。	H28年度完了	・他域内の対象31河川の内、20河川について公表済み。(R2:11.30時点) ・令和2年度末までに31河川の公表完了予定。	・引き続き実施																								
					屋内安全確保等、柔軟な避難方法の検討	H28年度から実施	・屋内安全確保等、柔軟な避難方法の検討	H28年度以降実施	・屋内安全確保等、柔軟な避難方法の検討	H28年度以降実施	・屋内安全確保等、柔軟な避難方法の検討	H28年度以降実施	・屋内安全確保等、柔軟な避難方法の検討	H28年度以降実施	・屋内安全確保等、柔軟な避難方法の検討	H28年度以降実施	・屋内安全確保等、柔軟な避難方法の検討	H28年度以降実施	・屋内安全確保等、柔軟な避難方法の検討	H28年度以降実施	・屋内安全確保等、柔軟な避難方法の検討	H28年度以降実施	・屋内安全確保等、柔軟な避難方法の検討	H28年度以降実施	・屋内安全確保等、柔軟な避難方法の検討	H28年度以降実施	・屋内安全確保等、柔軟な避難方法の検討	H28年度以降実施	・屋内安全確保等、柔軟な避難方法の検討	H28年度以降実施	・屋内安全確保等、柔軟な避難方法の検討	H28年度以降実施	・屋内安全確保等、柔軟な避難方法の検討	H28年度以降実施
					避難所ごとの浸水深・避難可否の確認	H28年度から実施	・避難所ごとの浸水深等の確認、緊急避難経路の確認	H28年度以降実施	・避難所ごとの浸水深等の確認、緊急避難経路の確認	H28年度以降実施	・避難所ごとの浸水深等の確認、緊急避難経路の確認	H28年度以降実施	・避難所ごとの浸水深等の確認、緊急避難経路の確認	H28年度以降実施	・避難所ごとの浸水深等の確認、緊急避難経路の確認	H28年度以降実施	・避難所ごとの浸水深等の確認、緊急避難経路の確認	H28年度以降実施	・避難所ごとの浸水深等の確認、緊急避難経路の確認	H28年度以降実施	・避難所ごとの浸水深等の確認、緊急避難経路の確認	H28年度以降実施	・避難所ごとの浸水深等の確認、緊急避難経路の確認	H28年度以降実施	・避難所ごとの浸水深等の確認、緊急避難経路の確認	H28年度以降実施	・避難所ごとの浸水深等の確認、緊急避難経路の確認	H28年度以降実施	・避難所ごとの浸水深等の確認、緊急避難経路の確認	H28年度以降実施	・避難所ごとの浸水深等の確認、緊急避難経路の確認	H28年度以降実施	・避難所ごとの浸水深等の確認、緊急避難経路の確認	H28年度以降実施
					自主防災組織の育成・強化	H28年度から実施																												
②	参加市・町・村による広域避難計画の策定及び支援	DE	H28年度から順次実施	作成に必要な情報の提供及び策定を支援する。	H28年度から順次実施	作成に必要な情報の提供及び策定を支援する。	引き続き実施	作成に必要な情報の提供及び策定を支援する。	H28年度から順次実施	広域避難の実現性について検討する。	H28年度から順次実施	近隣市町村相互協定・遠隔地災害時相互応援協定の策定	H28年度から順次実施	近隣市町村相互協定・遠隔地災害時相互応援協定の策定	H28年度から順次実施	近隣市町村相互協定・遠隔地災害時相互応援協定の策定	H28年度から順次実施	近隣市町村相互協定・遠隔地災害時相互応援協定の策定	H28年度から順次実施	近隣市町村相互協定・遠隔地災害時相互応援協定の策定	H28年度から順次実施	近隣市町村相互協定・遠隔地災害時相互応援協定の策定	H28年度から順次実施	近隣市町村相互協定・遠隔地災害時相互応援協定の策定	H28年度から順次実施	近隣市町村相互協定・遠隔地災害時相互応援協定の策定	H28年度から順次実施	近隣市町村相互協定・遠隔地災害時相互応援協定の策定	H28年度から順次実施	近隣市町村相互協定・遠隔地災害時相互応援協定の策定	H28年度から順次実施			
				作成に必要な情報の提供	引き続き実施	引き続き作成に必要な情報の提供及び策定を支援する。	引き続き実施	引き続き作成に必要な情報の提供及び策定を支援する。	引き続き実施	引き続き作成に必要な情報の提供及び策定を支援する。	引き続き実施	引き続き作成に必要な情報の提供及び策定を支援する。	引き続き実施	引き続き作成に必要な情報の提供及び策定を支援する。	引き続き実施	引き続き作成に必要な情報の提供及び策定を支援する。	引き続き実施	引き続き作成に必要な情報の提供及び策定を支援する。	引き続き実施	引き続き作成に必要な情報の提供及び策定を支援する。	引き続き実施	引き続き作成に必要な情報の提供及び策定を支援する。	引き続き実施	引き続き作成に必要な情報の提供及び策定を支援する。	引き続き実施	引き続き作成に必要な情報の提供及び策定を支援する。	引き続き実施	引き続き作成に必要な情報の提供及び策定を支援する。	引き続き実施	引き続き作成に必要な情報の提供及び策定を支援する。	引き続き実施	引き続き作成に必要な情報の提供及び策定を支援する。	引き続き実施	
③	広域的な避難計画や土砂災害警戒区域等を策定した新たな洪水ハザードマップの策定・周知【R2一部追加】	DE	H28年度から順次実施	ハザードマップポータルサイトの周知と活用を促進する。	H28年度から実施	ハザードマップポータルサイトの周知と活用を促進する。	順次実施	新たな浸水想定区域に該当した洪水ハザードマップの策定・周知	H28年度から順次実施	新たな浸水想定区域に該当した洪水ハザードマップの策定・周知	H28年度から順次実施	新たな浸水想定区域に該当した洪水ハザードマップの策定・周知	H28年度から順次実施	新たな浸水想定区域に該当した洪水ハザードマップの策定・周知	H28年度から順次実施	新たな浸水想定区域に該当した洪水ハザードマップの策定・周知	H28年度から順次実施	新たな浸水想定区域に該当した洪水ハザードマップの策定・周知	H28年度から順次実施	新たな浸水想定区域に該当した洪水ハザードマップの策定・周知	H28年度から順次実施	新たな浸水想定区域に該当した洪水ハザードマップの策定・周知	H28年度から順次実施	新たな浸水想定区域に該当した洪水ハザードマップの策定・周知	H28年度から順次実施	新たな浸水想定区域に該当した洪水ハザードマップの策定・周知	H28年度から順次実施	新たな浸水想定区域に該当した洪水ハザードマップの策定・周知	H28年度から順次実施	新たな浸水想定区域に該当した洪水ハザードマップの策定・周知	H28年度から順次実施			
				機会を捉えた周知、活用促進。	引き続き実施	検討中。	引き続き実施	引き続き実施	引き続き実施	引き続き実施	引き続き実施	引き続き実施	引き続き実施	引き続き実施	引き続き実施	引き続き実施	引き続き実施	引き続き実施	引き続き実施	引き続き実施	引き続き実施	引き続き実施	引き続き実施	引き続き実施	引き続き実施	引き続き実施	引き続き実施	引き続き実施	引き続き実施	引き続き実施	引き続き実施	引き続き実施	引き続き実施	引き続き実施
④	水位周知河川の見直し及び追加指定の検討【H30追加】	B	H30年度から順次実施	水位周知河川の見直し及び追加指定の検討	H29年度以降実施	水位周知河川の見直し及び追加指定の検討	順次実施	水位周知河川の見直し及び追加指定の検討	H29年度以降実施	水位周知河川の見直し及び追加指定の検討	H29年度以降実施	水位周知河川の見直し及び追加指定の検討	H29年度以降実施	水位周知河川の見直し及び追加指定の検討	H29年度以降実施	水位周知河川の見直し及び追加指定の検討	H29年度以降実施	水位周知河川の見直し及び追加指定の検討	H29年度以降実施	水位周知河川の見直し及び追加指定の検討	H29年度以降実施	水位周知河川の見直し及び追加指定の検討	H29年度以降実施	水位周知河川の見直し及び追加指定の検討	H29年度以降実施	水位周知河川の見直し及び追加指定の検討	H29年度以降実施	水位周知河川の見直し及び追加指定の検討	H29年度以降実施	水位周知河川の見直し及び追加指定の検討	H29年度以降実施			
				関係機関と引き続き協議。	引き続き実施																													

Table with columns for disaster type (北陸地震, 新潟県, 新潟市, 長岡市, 三条市, 加茂市, 見附市, 燕市, 五泉市, 弥彦村, 田上町, 農政局), project category (減災のための取組項目(概ね5年間)), and implementation details (実施内容, 時期, etc.).

(様式1-取組一覧) 取組状況確認表

※上段:取組方針策定時の実施内容(今後(年度)の進捗により変更となる場合がありま。下段:令和2年11月30日時点の取組状況(うち、青字は令和2年4月1日以降の取組内容【令和2年11月30日時点】)※「課題の対応(A-Z)」は被災対策についての現状の課題であり、各取組がどの課題(詳細は「備忘川下流域の被災に係る取組方針」参照)に対応したものを指す。

別紙1-様式

Table with columns for disaster response categories (減災のための取組項目), implementation areas (北陸地帯, 新潟県, etc.), and specific activities. The table is organized into rows for different project categories like 'Disaster education', 'Disaster preparedness', and 'Disaster response'.

(様式1-取組一覧) 取組状況確認様式

※上段:取組方針策定時の実施内容と時期(今後の進捗により変更となる場合が有り。); 下段:令和2年11月30日時点の取組状況(うち、青字は令和2年4月1日以降の取組内容【令和2年11月30日時点】) ※「課題の対応(A~Z)」は被災対策についての現状の課題であり、各取組がどの課題(詳細は「信濃川下流域の被災に係る取組方針」参照)に対応したものを指す。

別紙1-様式

Table with columns for disaster response projects (減災のための取組項目) and implementation status (実施内容, 時期). Rows include disaster prevention (防災), disaster relief (被災者支援), and disaster recovery (被災者支援) categories across various municipalities.

Table with columns for disaster type (e.g., flood, earthquake), category, and implementation status across various municipalities like Niigata Prefecture, Niigata City, and surrounding areas. Includes detailed implementation content and progress indicators.

