

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) 大石組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市南町 2 - 4 - 4
工 事 の 名 称	旧島崎川樋管撤去工事
工 事 場 所	新潟県燕市泉新地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 95.7m ・地盤改良工 (自走式土質改良工 8,300m ³) ・光ケーブル配管工 (配管工 45m) ・構造物撤去工 (構造物取り壊し工 89m ³)
工 期 (自)	令和 5 年 8 月 2 2 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 4 0 , 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 5 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 3 5 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 地盤改良工 構造物撤去工

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 大石組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市南町 2 - 4 - 4
工 事 の 名 称	旧島崎川樋管撤去工事
工 事 場 所	新潟県燕市泉新地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 95.7m ・河川土工(掘削工(ICT) 7,000m ³ 盛土工(ICT) 6,400m ³) ・法覆護岸工(大型ブロック張 636m ²) ・仮設工(土留・仮締切工 鋼矢板 735枚)
工 期 (自)	令和 5 年 8 月 2 2 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 8 , 5 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 0 1 , 9 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 4 0 , 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 河川土工、法覆護岸工、仮設工