

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) 中越興業
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市喜多町 1 0 7 8 - 1
工 事 の 名 称	大河津分水路渡部地区低水路掘削及び護岸その 4 工事
工 事 場 所	新潟県燕市渡部地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 (掘削工28900m3、整地34400) 根固め工 (根固めブロック運搬・据付1271個、根固めブロック仮置) 構造物撤去工 (コンクリート構造物取壊し410m3) 仮設工一式
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 1 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 4 , 2 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 2 , 6 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 6 , 8 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) に基づく変更 河川土工、根固め工、構造物撤去工、仮設工

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 中越興業
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市喜多町 1 0 7 8 - 1
工 事 の 名 称	大河津分水路渡部地区低水路掘削及び護岸その 4 工事
工 事 場 所	新潟県燕市渡部地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 (掘削工29600m ³ 、整地26100) 護岸基礎工 (プレキャスト基礎工88m、プレキャスト笠コンクリート28m、矢板工42m) 法覆護岸工 (プレキャスト隔壁18m、プレキャスト小口止29m) 根固め工 (ブロック製作401個、ブロック据付1293個、ブロック運搬1293個) 構造物撤去工 (コンクリート構造物取壊し134m ³)
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 1 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 9 , 3 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 4 , 8 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 4 , 2 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 河川土工、法覆護岸工、根固め工、構造物撤去工 ・ 工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 護岸基礎工

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 日
契 約 業 者 名	(株) 中越興業
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市喜多町1078-1
工 事 の 名 称	大河津分水路渡部地区低水路掘削及び護岸その4工事
工 事 場 所	新潟県燕市渡部地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 1 3 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 9 , 3 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 9 , 3 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	特例監理技術者への変更のため