

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) 廣瀬
契 約 業 者 の 住 所	新潟市西区善久 8 2 3
工 事 の 名 称	大河津分水路大河津橋下流右岸低水護岸その4工事
工 事 場 所	新潟県燕市五千石地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・河川土工(掘削(ICT) 4900m³、法面整形(盛土部)(ICT) 970m²) ・護岸基礎工(プレキャスト基礎 240m) ・矢板護岸工(広幅鋼矢板 339枚) ・法覆護岸工(大型ブロック張 389m²、プレキャスト隔壁 65m、プレキャスト小口止 5.7m、平張コンクリート 156m²) ・構造物撤去一式 ・仮設工一式
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 1 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 4 , 9 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 4 , 8 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 9 , 7 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 護岸基礎工、矢板護岸工、法覆護岸工、構造物撤去工、仮設工 ・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 河川土工、矢板護岸工