

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) 大石組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市南町 2 - 4 - 4
工 事 の 名 称	大河津分水路大河津橋下流右岸低水護岸その 5 工事
工 事 場 所	新潟県燕市五千石地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 1 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 7 , 8 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 6 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 4 , 4 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 2 6 条第 6 項 (インプレスライド) に基づく変更

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) 大石組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市南町 2 - 4 - 4
工 事 の 名 称	大河津分水路大河津橋下流右岸低水護岸その 5 工事
工 事 場 所	新潟県燕市五千石地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 (路体(築堤)盛土 (ICT) 2100m ³ 、法面整形(盛土部) (ICT) 1390m ²) 護岸基礎工 (プレキャスト基礎100m) 法覆護岸工 (大型ブロック張985m ²) 根固め工 (粗朶沈床3745m ²) 構造物撤去工 (コンクリート構造物取壊し314m ³) 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 1 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 9 , 8 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 7 , 9 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 7 , 8 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 河川土工、根固め工、構造物撤去工、仮設工 ・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 護岸基礎工、法覆護岸工

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) 大石組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市南町 2 - 4 - 4
工 事 の 名 称	大河津分水路大河津橋下流右岸低水護岸その 5 工事
工 事 場 所	新潟県燕市五千石地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 工期の変更
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 1 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 9 , 8 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 9 , 8 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更