

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月29日
契約業者名	(株) 曙建設
契約業者の住所	新潟県長岡市干場2-17-9
工事の名称	大河津分水路掘削土処理(分水西部地区) その5工事
工事場所	新潟県燕市新堀地先他
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・河川土工(整地 40,500m³)・工事用道路工(盛土 6,500m³)・周辺整備工(除草剤散布 134.8ha)・仮設工一式
工期(自)	令和 5年 9月26日
工期(至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	218,460,000円(税込み)
変更金額	+ 108,240,000円(税込み)
変更後の契約金額	326,700,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 河川土工、工事用道路工

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月29日
契約業者名	(株) 曙建設
契約業者の住所	新潟県長岡市干場2-17-9
工事の名称	大河津分水路掘削土処理(分水西部地区) その5工事
工事場所	新潟県燕市新堀地先他
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">排水構造物工(暗渠排水管166m、マンホール工1基、集水桝工5基)構造物撤去工(暗渠排水管撤去252m)仮設工一式
工期(自)	令和 5年 9月26日
工期(至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	195,910,000円(税込み)
変更金額	+ 22,550,000円(税込み)
変更後の契約金額	218,460,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 排水構造物工、構造物撤去工