

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 曙建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市干場 2 - 1 7 - 9
工 事 の 名 称	塩殿遊水地整備その 4 工事
工 事 場 所	新潟県小千谷市塩殿地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川土工(掘削工(ICT) 32,800m ³ 、路体(築堤)盛土940m ³ 、法面整形 1,810m ²) 護岸基礎工(作業土工340m ³ 、プレキャスト基礎84m) 法覆護岸工(大型ブロック張1,625m ² 、プレキャスト小口18.4m、プレキャスト 隔壁128.8m、平張コンクリート363m ²) 植生工0m ² 根固め工(根固めブロック据付468個、根固めブロック積込468個) 仮設工(工事用道路工18,400m ³ 、土質改良11,700m ³ 、敷鉄板372m ² 、土留・仮締 切工18,800m ³ 、ポンプ排水65日)
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 8 , 8 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 9 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 8 , 6 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 河川土工、護岸基礎工、法覆護岸工、植生工、根固工、仮設工 ・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 仮設工

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 曙建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市干場 2 - 1 7 - 9
工 事 の 名 称	塩殿遊水地整備その 4 工事
工 事 場 所	新潟県小千谷市塩殿地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 1, 2 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7, 5 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 8, 8 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項 (インプレスライド) に基づく変更