

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 8 日
契 約 業 者 名	小柳建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市東三条 1 - 2 1 - 5
工 事 の 名 称	蒲原用水路補償その 1 1 他工事
工 事 場 所	新潟県燕市新堀地先他
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 580m ・水路工 (簡易ゲート工1基、暗渠工L=9m) ・余水吐工 (ゲート設備設置工一式) ・根固め工 (根固めブロック工 一式) ・仮設工 (除雪工、雪寒施設工、交通管理工 一式)
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 3 , 0 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 8 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 8 , 8 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) に基づく変更 根固め工 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 水路工、余水吐工

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	小柳建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市東三条 1 - 2 1 - 5
工 事 の 名 称	蒲原用水路補償その 1 1 他工事
工 事 場 所	新潟県燕市新堀地先他
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 580m ・水路工 (既成杭工12m2、現場打水路工90m) ・カルバート工 1基 ・法覆護岸工 128m2
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 5 , 6 1 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 7 , 4 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 3 , 0 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 河川土工 ・工事請負契約第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 法覆護岸工、余水吐工、県道復旧工、通信設備工

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 0 日
契 約 業 者 名	小柳建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市東三条 1 - 2 1 - 5
工 事 の 名 称	蒲原用水路補償その 1 1 他工事
工 事 場 所	新潟県燕市新堀地先他
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 5 , 6 1 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 5 , 6 1 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和6年度前金払の特例措置適用による変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 7 日
契 約 業 者 名	小柳建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市東三条 1 - 2 1 - 5
工 事 の 名 称	蒲原用水路補償その 1 1 他工事
工 事 場 所	新潟県燕市新堀地先他
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 2 , 1 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 4 3 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 5 , 6 1 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の適用による変更