

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 3 0 日
契 約 業 者 名	小柳建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市東三条 1 - 2 1 - 5
工 事 の 名 称	令和 5 年度信濃川河川事務所庁舎外改修工事
工 事 場 所	新潟県長岡市信濃 1 丁目 5 番 3 0 号外
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【敷地 1 : 信濃川河川事務所】 1. 建物 1) 流水管理棟 鉄筋コンクリート造 2 階建 変更一式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 8 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 8 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 2 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 6 , 5 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 防水改修 ・工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 外壁改修、塗装改修

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 4 日
契 約 業 者 名	小柳建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市東三条 1 - 2 1 - 5
工 事 の 名 称	令和 5 年度信濃川河川事務所庁舎外改修工事
工 事 場 所	新潟県長岡市信濃 1 丁目 5 番 3 0 号外
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 8 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 8 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 8 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	特例監理技術者の配置について、受注者から兼務の申し出があり、今回変更にて契約書第 1 0 条、第 1 2 条及び第 5 9 条を変更する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 1 7 日
契 約 業 者 名	小柳建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市東三条 1 - 2 1 - 5
工 事 の 名 称	令和 5 年度信濃川河川事務所庁舎外改修工事
工 事 場 所	新潟県長岡市信濃 1 丁目 5 番 3 0 号外
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 8 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 8 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 8 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年度前払金の特例措置適用による変更