

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 3日
契約業者名	(株) 曙建設
契約業者の住所	新潟県長岡市干場 2-17-9
工事の名称	大河津分水路渡部地区低水路掘削及び護岸その6工事
工事場所	新潟県燕市渡部地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・河川土工 (掘削 (ICT) 29900m³、整地2600m³、法面整形 (盛土部) 3000m²、法面整形 (切土部) (ICT) 1190m²)・法覆護岸工 (大型ブロック張1438m²)・護岸付属物工 (プレキャスト隔壁97.5m)・根固め工 (消波根固めブロック 製作・仮置・運搬468個)・構造物撤去工 (舗装版破碎840m²)・仮設工 (工事用道路工 1式、水替工 1式、除雪工 1式)
工期 (自)	令和 6年 4月 1日
工期 (至)	令和 7年 3月 4日
変更前の契約金額	357,005,000円 (税込み)
変更金額	+ 6,930,000円 (税込み)
変更後の契約金額	363,935,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 河川土工、根固め工、構造物撤去工、仮設工・工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 法覆護岸工、護岸付属物工

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月29日
契約業者名	(株) 曙建設
契約業者の住所	新潟県長岡市干場2-17-9
工事の名称	大河津分水路渡部地区低水路掘削及び護岸その6工事
工事場所	新潟県燕市渡部地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・河川土工(掘削(ICT)48000m³、整地1100m³、法面整形(盛土部)2750m²)・地盤改良工(安定処理8760m²)・付帯道路工(下層路盤8610m²、上層路盤8380m²、表層8000m²)
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月 4日
変更前の契約金額	274,615,000円(税込み)
変更金額	+ 82,390,000円(税込み)
変更後の契約金額	357,005,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 河川土工、地盤改良工、付帯道路工

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月10日
契約業者名	(株) 曙建設
契約業者の住所	新潟県長岡市干場2-17-9
工事の名称	大河津分水路渡部地区低水路掘削及び護岸その6工事
工事場所	新潟県燕市渡部地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 3月 4日
変更前の契約金額	271,920,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,695,000円 (税込み)
変更後の契約金額	274,615,000円 (税込み)
変更理由	令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る請負代金額の変更のため