

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 永井工業
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市浦 6 3 6 4 - 5
工 事 の 名 称	令和 6 年度越路・妙見管内河川管理施設維持管理工事
工 事 場 所	越路出張所及び妙見堰管理支所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は越路出張所管内の除草、河川管理施設全般の維持補修に関わる作業、 出水時・地震時の河川巡視及び内水排除作業等を行うものである。 (変更内容) 除草工 一式 応急処理工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 6 , 2 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 5 , 5 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 応急処理工、除草工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 1 0 日
契 約 業 者 名	(株) 永井工業
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市浦 6 3 6 4 - 5
工 事 の 名 称	令和 6 年度越路・妙見管内河川管理施設維持管理工事
工 事 場 所	越路出張所及び妙見堰管理支所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 6 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 6 , 2 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る請負代金額の変更 ・令和6年度前払金の特例措置適用による変更