

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 曙建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市干場 2 - 1 7 - 9
工 事 の 名 称	令和 6 年度長岡管内河川管理施設維持管理工事
工 事 場 所	長岡出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は長岡出張所管内の除草、河川管理施設全般の維持・補修に関わる作業、出水時・地震時の河川巡視及び内水排除作業等を行うものである。 変更内容 除草工 一式 応急処理工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 0 , 2 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 3 , 4 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 除草工、応急処理工

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) 曙建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市干場 2 - 1 7 - 9
工 事 の 名 称	令和 6 年度長岡管内河川管理施設維持管理工事
工 事 場 所	長岡出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は長岡出張所管内の除草、河川管理施設全般の維持・補修に関わる作業、出水時・地震時の河川巡視及び内水排除作業等を行うものである。 変更内容 応急処理工 長岡防災ステーション整備工 一式 電柱配線 一式 張芝 140m2 安全施設設置・撤去 一式
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 8 , 2 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 9 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 0 , 2 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 内水排除等作業、応急処理工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 1 0 日
契 約 業 者 名	(株) 曙建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市干場 2 - 1 7 - 9
工 事 の 名 称	令和 6 年度長岡管内河川管理施設維持管理工事
工 事 場 所	長岡出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 7 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 8 , 2 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年 4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る請負代金額の変更