

### (第3回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 3 月 2 8 日                                                                                       |
| 契 約 業 者 名                           | 大河津建設 (株)                                                                                              |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟県燕市分水あけぼの 1 - 1 - 7 2                                                                                |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 6 年度大河津管内河川管理施設維持管理工事                                                                               |
| 工 事 場 所                             | 大河津出張所管内                                                                                               |
| 工 事 種 別                             | 維持修繕工事                                                                                                 |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 本工事は大河津出張所管内の除草、河川管理施設全般の維持補修に関わる作業、出水時・地震時の河川巡視及び内水排除作業等を行うものである。<br><br>(変更内容)<br>除草工 変更<br>応急処理工 変更 |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 4 月 1 日                                                                                         |
| 工 期 (至)                             | 令和 7 年 3 月 3 1 日                                                                                       |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 7 2 , 9 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                            |
| 変 更 金 額                             | + 4 , 7 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                            |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 7 7 , 7 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                            |
| 変 更 理 由                             | ・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更<br>除草工、応急処理工                                                         |

## (第2回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 1 月 1 5 日                                                                                     |
| 契 約 業 者 名                           | 大河津建設 (株)                                                                                            |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟県燕市分水あけぼの 1 - 1 - 7 2                                                                              |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 6 年度大河津管内河川管理施設維持管理工事                                                                             |
| 工 事 場 所                             | 大河津出張所管内                                                                                             |
| 工 事 種 別                             | 維持修繕工事                                                                                               |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 本工事は大河津出張所管内の除草、河川管理施設全般の維持補修に関わる作業、出水時・地震時の河川巡視及び内水排除作業等を行うものである。<br><br>変更内容<br>除草工 一式<br>応急処理工 一式 |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 4 月 1 日                                                                                       |
| 工 期 (至)                             | 令和 7 年 3 月 3 1 日                                                                                     |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 6 4 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                          |
| 変 更 金 額                             | + 8 , 0 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                          |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 7 2 , 9 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                          |
| 変 更 理 由                             | ・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更<br>除草工、応急処理工等                                                      |

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 6 月 1 7 日            |
| 契 約 業 者 名                           | 大河津建設 (株)                   |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟県燕市分水あけぼの 1 - 1 - 7 2     |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 6 年度大河津管内河川管理施設維持管理工事    |
| 工 事 場 所                             | 大河津出張所管内                    |
| 工 事 種 別                             | 維持修繕工事                      |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                             |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 3 月 2 9 日            |
| 工 期 (至)                             | 令和 7 年 3 月 3 1 日            |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 6 4 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 金 額                             | ± 0 円 (税込み)                 |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 6 4 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 理 由                             | 令和 6 年度前払金の特例措置適用による変更      |