

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月26日
契約業者名	伊米ヶ崎建設(株)
契約業者の住所	新潟県魚沼市虫野200
工事の名称	令和6年度堀之内管内河川管理施設維持管理工事
工事場所	堀之内出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は堀之内出張所管内の除草、河川管理施設全般の維持補修に関わる作業、出水時・地震時の河川巡視及び内排除作業等を行うものである。 (変更内容) 除草工 一式 応急処理工 一式
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	73,491,000円(税込み)
変更金額	+ 13,310,000円(税込み)
変更後の契約金額	86,801,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 除草工、応急処理工

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月10日
契約業者名	伊米ヶ崎建設(株)
契約業者の住所	新潟県魚沼市虫野200
工事の名称	令和6年度堀之内管内河川管理施設維持管理工事
工事場所	堀之内出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 3月29日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	73,150,000円(税込み)
変更金額	+ 341,000円(税込み)
変更後の契約金額	73,491,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に 係る請負代金額の変更・令和6年度前払金の特例措置適用による変更