

### (第3回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 1 月 2 4 日                                                                                                                                                                                 |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 曙建設                                                                                                                                                                                          |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟県長岡市干場 2 - 1 7 - 9                                                                                                                                                                             |
| 工 事 の 名 称                           | 長岡地区河道掘削その 8 工事                                                                                                                                                                                  |
| 工 事 場 所                             | 新潟県長岡市榎下町地先                                                                                                                                                                                      |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                                                                                                                                                                           |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | <ul style="list-style-type: none"><li>・河川土工 (掘削工 (ICT) 30,100m<sup>3</sup>、整地 29,300m<sup>3</sup>)</li><li>・伐採工 (伐採工 3,200m<sup>2</sup>)</li><li>・仮設工 (工事用道路工 道路造成 3,400m<sup>3</sup>)</li></ul> |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 4 月 2 6 日                                                                                                                                                                                 |
| 工 期 (至)                             | 令和 7 年 1 月 2 4 日                                                                                                                                                                                 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 6 4 , 2 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                    |
| 変 更 金 額                             | + 2 9 , 2 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                    |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 9 3 , 5 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                    |
| 変 更 理 由                             | <ul style="list-style-type: none"><li>・工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更<br/>河川土工、伐採工、工事用道路工</li></ul>                                                                                          |

## (第2回) 契約変更の内容

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 1 1 月 1 2 日            |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 曙建設                       |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟県長岡市干場 2 - 1 7 - 9          |
| 工 事 の 名 称                           | 長岡地区河道掘削その 8 工事               |
| 工 事 場 所                             | 新潟県長岡市榎下町地先                   |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                        |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 工期の変更                         |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 4 月 2 6 日              |
| 工 期 (至)                             | 令和 7 年 1 月 2 4 日              |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 6 4 , 2 9 6 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 金 額                             | ± 0 円 (税込み)                   |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 6 4 , 2 9 6 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 理 由                             | 工事請負契約書第 2 0 条 (工事の中止) に基づく変更 |

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 6 月 7 日                                                         |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 曙建設                                                                |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟県長岡市干場 2 - 1 7 - 9                                                   |
| 工 事 の 名 称                           | 長岡地区河道掘削その 8 工事                                                        |
| 工 事 場 所                             | 新潟県長岡市榎下町地先                                                            |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                                                 |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                                                                        |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 4 月 2 6 日                                                       |
| 工 期 (至)                             | 令和 6 年 1 2 月 2 3 日                                                     |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 6 4 , 2 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)                                          |
| 変 更 金 額                             | ± 0 円 (税込み)                                                            |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 6 4 , 2 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)                                          |
| 変 更 理 由                             | 特例監理技術者の配置について、受注者から兼務の申し出があり、今回変更にて契約書の第 1 0 条、第 1 2 条及び第 5 9 条を変更する。 |