

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 4 日
契 約 業 者 名	丸運建設（株）長岡支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市福道町 8 3 1
工 事 の 名 称	長岡地区河道掘削その 9 工事
工 事 場 所	新潟県長岡市榎下町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・河川土工（掘削工 (ICT) 27,300m³、整地 18,500m³) ・伐採工（伐採工 17,300m²) ・仮設工（工事用道路工 道路造成 2,120m³、敷鉄板 4,673 t）
工 期（自）	令和 6 年 4 月 2 6 日
工 期（至）	令和 7 年 1 月 2 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 5 , 8 5 9 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 4 4 , 9 9 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 0 , 8 4 9 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 8 条（条件変更等）第 5 項に基づく変更 河川土工、伐採工、工事用道路工

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 1 2 日
契 約 業 者 名	丸運建設（株）長岡支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市福道町 8 3 1
工 事 の 名 称	長岡地区河道掘削その 9 工事
工 事 場 所	新潟県長岡市榎下町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 2 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 2 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 5, 8 5 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 5, 8 5 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 0 条 (工事の中止) に基づく変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 7 日
契 約 業 者 名	丸運建設（株）長岡支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市福道町831
工 事 の 名 称	長岡地区河道掘削その9工事
工 事 場 所	新潟県長岡市榎下町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 2 6 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 5 , 8 5 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 5 , 8 5 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	特例監理技術者の配置について、受注者から兼務の申し出があり、今回変更にて契約書の第10条、第12条及び第59条を変更する。