

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 1 0 日
契 約 業 者 名	(株) 中越興業
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市喜多町 1 0 7 8 - 1
工 事 の 名 称	長岡地区河道掘削その 7 工事
工 事 場 所	新潟県長岡市榎下町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・河川土工 (掘削工 (ICT) 32,100m³、整地 20,860m³) ・構造物撤去工 (排水構造物撤去工 32m) ・工事用道路工 (敷鉄板 2,424 t)
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 2 , 4 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 6 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 9 , 4 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 河川土工、構造物撤去工、工事用道路工