

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) 曙建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市干場 2 - 1 7 - 9
工 事 の 名 称	大河津分水路掘削土処理 (分水西部地区) その 8 他工事
工 事 場 所	新潟県燕市新堀地先他
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 (盛土工 (ICT) 46, 300m ³) 構造物撤去工 (コンクリート構造物撤去 (有筋) 594m ³) 仮設工 一式 (工事用道路盛土 4, 900m ³ 、水替工 164 日、防塵対策工 一式 除 雪工 一式)
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 1 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 7 , 3 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 4 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 2 , 0 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 盛土工 (ICT)、残土処理工 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 工事用道路工