

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	丸運建設（株）長岡支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市福道町 8 3 1
工 事 の 名 称	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区排水路）その 6 工事
工 事 場 所	新潟県燕市新堀地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	施工延長 L=531m 河川土工（掘削工（ICT）2,500m ³ 、盛土工（ICT）2,700m ³ ） 地盤改良工（固結工3,481m ³ ） 樋門・樋管本体工（函渠工531m、マンホール工一式） 仮設工（工事用道路工一式、仮水路工、防塵対策工、除雪工）
工 期（自）	令和 6 年 5 月 3 0 日
工 期（至）	令和 7 年 3 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 3 , 0 9 2 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 8 0 , 1 3 5 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 3 , 2 2 7 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 8 条（条件変更等）第 5 項に基づく変更 地盤改良工 工事請負契約書第 1 9 条（設計図書の変更）に基づく変更 河川土工、地盤改良工、函渠工