

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 中越興業
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市喜多町 1 0 7 8 - 1
工 事 の 名 称	大河津分水路掘削土処理 (分水西部地区排水路) その 7 工事
工 事 場 所	新潟県燕市泉新地先他
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	施工延長 L=360m 河川土工 (盛土工2, 300m ³) 地盤改良工 (固結工3, 221m ³) 樋門・樋管本体工 (函渠工360m、マンホール工一式) 仮設工 一式 (工事用道路工一式、仮水路工一式、防塵対策工一式、除雪工一式)
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 7 , 9 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 9 , 3 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 7 , 2 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 地盤改良工 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 河川土工、地盤改良工、函渠工