

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) 曙建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市干場 2 - 1 7 - 9
工 事 の 名 称	青島地区河岸侵食対策工事
工 事 場 所	新潟県長岡市青島地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川土工一式、根固め工一式、仮設工一式 根固め工 (袋詰玉石104個) 仮設工 (道路維持管理工一式、除雪一式) 準備工 (伐採一式)
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 8 , 1 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 6 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 3 , 7 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 根固め工、仮設工、準備工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) 曙建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市干場 2 - 1 7 - 9
工 事 の 名 称	青島地区河岸侵食対策工事
工 事 場 所	新潟県長岡市青島地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川土工一式、根固め工一式、仮設工一式 河川土工 (掘削工 (ICT) : 30, 400m ³) 根固め工 (根固めブロック運搬 (中洲進入路造成用) : 520個) 仮設工 (工事用道路工 : 1式)
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 9 , 2 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 8 , 9 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 8 , 1 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 河川土工、根固め工、仮設工