

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月24日
契約業者名	小柳建設(株)
契約業者の住所	新潟県三条市東三条1-21-5
工事の名称	大河津分水路低水路掘削その8工事
工事場所	新潟県燕市渡部地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	河川土工(掘削工80,800m <sup>3</sup> )
工期(自)	令和 6年 6月 7日
工期(至)	令和 7年 3月24日
変更前の契約金額	270,402,000円(税込み)
変更金額	+ 39,820,000円(税込み)
変更後の契約金額	310,222,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 河川土工