

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) 廣瀬
契 約 業 者 の 住 所	新潟市西区善久 8 2 3
工 事 の 名 称	大河津分水路渡部地区低水路掘削及び護岸その 7 工事
工 事 場 所	新潟県燕市渡部地先、長岡市寺泊野積地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 (掘削 (ICT) 44, 800m ³ 、法面整形 (切土部) (ICT) 1660m ²) 法覆護岸工 (大型ブロック張1, 200m ² 、袋詰玉石84袋、根固めブロック積込・ 運搬・据付36個) 構造物撤去工 (舗装版破碎850m ²) 仮設工一式
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 3 , 6 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 2 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 6 , 3 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 河川土工、構造物撤去工、仮設工 ・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 法覆護岸工