

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) 曙建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市干場 2 - 1 7 - 9
工 事 の 名 称	大河津分水路低水路掘削その 1 0 工事
工 事 場 所	新潟県燕市真木山地先～長岡市寺泊蛇塚地先 及び 新潟県長岡市寺泊藪田地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事用道路工一式 地盤改良工一式 構造物撤去工一式 仮設工一式
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 6 月 2 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 2 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 5 , 4 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 8 , 0 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 工事用道路工の増工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 曙建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市干場 2 - 1 7 - 9
工 事 の 名 称	大河津分水路低水路掘削その 1 0 工事
工 事 場 所	新潟県燕市真木山地先～長岡市寺泊蛇塚地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 6 月 2 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 2 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 2 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 0 条 (工事の中止) に伴う変更