

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 3 日
契 約 業 者 名	丸運建設（株）長岡支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市福道町 8 3 1
工 事 の 名 称	大河津分水路低水路掘削その 1 1 工事
工 事 場 所	新潟県長岡市寺泊蛇塚地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事用道路工一式 地盤改良工一式 構造物撤去工一式 仮設工一式
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 7 月 1 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 1, 4 2 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 8, 7 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 0, 1 7 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 工事用道路工の増工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	丸運建設（株）長岡支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市福道町 8 3 1
工 事 の 名 称	大河津分水路低水路掘削その 1 1 工事
工 事 場 所	新潟県長岡市寺泊蛇塚地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 6 月 2 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 1, 4 2 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 1, 4 2 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 0 条 (工事の中止) に基づく変更