

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) イートラスト
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市北陽 1 - 5 3 - 5 4
工 事 の 名 称	塩殿遊水地 C C T V 設備他設置工事
工 事 場 所	新潟県小千谷市塩殿地先
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 9 , 7 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 9 , 7 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「国の公共工事の代価の前金払の特例措置」を適用するため

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 0 日
契 約 業 者 名	(株) イートラスト
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市北陽 1 - 5 3 - 5 4
工 事 の 名 称	塩殿遊水地 C C T V 設備他設置工事
工 事 場 所	新潟県小千谷市塩殿地先
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 9 , 7 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 9 , 7 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	機器を設置する樋門上屋の施工が遅れたため