

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月30日
契約業者名	(株) イートラスト
契約業者の住所	新潟県長岡市北陽1-53-54
工事の名称	令和6~10年度妙見堰管理用制御処理設備更新受託工事
工事場所	新潟県長岡市妙見町29 妙見堰管理支所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 7月24日
工 期 (至)	令和11年 3月31日
変更前の契約金額	357,632,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	357,632,000円(税込み)
変更理由	「国の公共工事の代価の前金払の特例措置」を適用するため

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月12日
契約業者名	(株) イートラスト
契約業者の住所	新潟県長岡市北陽1-53-54
工事の名称	令和6～10年度妙見堰管理用制御処理設備更新受託工事
工事場所	新潟県長岡市妙見町29 妙見堰管理支所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	堰管理用制御処理設備更新 1式
工期(自)	令和 6年 7月24日
工期(至)	令和11年 3月31日
変更前の契約金額	281,138,000円(税込み)
変更金額	+ 76,494,000円(税込み)
変更後の契約金額	357,632,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 ダム・堰放流制御設備工、運転監視保守業務