

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 2 8 日
契 約 業 者 名	丸運建設（株）長岡支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市福道町 8 3 1
工 事 の 名 称	長岡地区河道掘削その 1 3 工事
工 事 場 所	新潟県長岡市荻野町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河道掘削 約 2 3, 0 0 0 m ³ 、土砂運搬 1 式、仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 1 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 3, 5 8 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4, 0 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 7, 6 6 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土工数量が確定したため、増工する 土砂搬出先において、他機関と調整の結果、運搬箇所へ八丁潟地区を追加する 他工事で発生した土砂について、工事用道路造成に適していた為、敷鉄板を減工し、工事用道路造成を増工する 木根等処分において数量確定したため増工する