

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) 曙建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市干場 2 - 1 7 - 9
工 事 の 名 称	令和 7 年度長岡管内河川管理施設維持管理工事
工 事 場 所	長岡出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	堤防除草工 1 式 内水排除等作業 1 式 応急処理工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 4 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 3 , 5 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 7 , 9 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 堤防除草工、内水排除等作業工、応急処理工