

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(株) 永井工業
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市浦 6 3 6 4 - 5
工 事 の 名 称	令和 7 年度越路・妙見管内河川管理施設維持管理工事
工 事 場 所	越路出張所及び妙見堰管理支所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 4, 1 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 7 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 4, 4 1 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・令和 7 年 4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に 係る請負代金額の変更 ・「国の公共工事の代価の前金払の特例措置」適用による変更