

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 廣瀬
契 約 業 者 の 住 所	新潟市西区善久 8 2 3
工 事 の 名 称	大河津分水路低水路掘削その 1 2 工事
工 事 場 所	新潟県長岡市寺泊蛇塚地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	工事延長 L = 2 6 0 m 河川土工 一式 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 7 年 5 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 3 , 4 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 3 , 8 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 7 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更  施工範囲について 融雪出水により、既発注工事の掘削範囲が上流側に移動したことから、当工事 も合わせて移動し、起終点が変更となった。  土砂等運搬工及び仮設工について 大河津分水路改修事業全体での掘削量を精査した結果により、発生土の運搬先 が変更となった。