

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月 8日
契約業者名	丸運建設(株)長岡支店
契約業者の住所	新潟県長岡市福道町831
工事の名称	大河津分水路低水路掘削その13工事
工事場所	新潟県長岡市寺泊蛇塚地先・寺泊北曾根地先及び燕市野中才地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	河川土工(掘削(ICT)44,700m <sup>3</sup> 、掘削(ICT)(水中)12,100m <sup>3</sup> ) 【点在】附帯道路工 一式 【点在】構造物撤去工 一式 【点在】仮設工 一式
工期(自)	令和 7年 5月 1日
工期(至)	令和 7年12月12日
変更前の契約金額	232,133,000円(税込み)
変更金額	+ 106,315,000円(税込み)
変更後の契約金額	338,448,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 河川土工、【点在】附帯道路工、【点在】構造物撤去工、【点在】仮設工 一式