

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 0 日
契 約 業 者 名	(株) 曙建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市干場 2 - 1 7 - 9
工 事 の 名 称	大河津分水路掘削土処理 (分水西部地区) その 1 0 工事
工 事 場 所	新潟県燕市新堀地先他
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・河川土工 (掘削工 23,600m³、盛土工 12,800m³、法面整形工 16,000m³) ・法覆護岸工 (覆土工 6,990m²) ・構造物撤去工 一式 ・周辺整備工 (除草工 59.6ha)
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 2 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 7 , 7 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 7 , 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 5 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 河川土工、法覆護岸工、構造物撤去工